



Wrocław, 14.12.2016 r.

Systemowy Numer Projektu: 04080

Nazwa kontraktu: Budowa ul. Raclawickiej – etap III wraz z mostem przez Ślężę

**Zamawiający: Gmina Wrocław – z siedzibą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław**

Inżynier: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

Wykonawca: Skanska S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Dok. nr 161214 - 04080 - DR - pankw – 52 – próby końcowe/ 104834

Pisma związane:

[1] Pismo Wykonawcy nr 109/RAC/RM/12/16 z dnia 13.12.2016r. (WI 104810)

POWIADOMIENIE NR 8

W nawiązaniu do pisma [1] Inżynier informuje, że wyznacza termin prób końcowych w dniu 20.12.2016r. zgodnie z poniższym:

Przebudowa ulicy Raclawickiej Zadanie 1 Etap 2 – etap IVa (pętla autobusowa)

1. Teletechnika, godz. 11:00
2. Oświetlenie, godz. 12:00
3. Branża drogowa, godz. 11:00
4. Kanalizacja deszczowa i usterki z poprzednich protokołów zakres MPWiK, godz. 9:00
5. Odwodnienie drogi, godz. 12:00
6. Docelowa Organizacja Ruchu, godz. 10:00
7. Infrastruktura przystankowa, godz. 10:30

Dodatkowo przedmiotem odbioru będzie także odbiór usterek stwierdzonych podczas odbiorów dla zadań:

1. Przebudowa ulicy Raclawickiej Zadanie 1 – etap 3 (bez pętli autobusowej), oraz
2. Budowa ulicy Raclawickiej Zadanie 2 - Most przez rzekę Ślężę



WROCŁAWSKIE INWESTYCJE

Spotkanie Komisji Odbiorowej – zaplecze budowy SKANSKA S.A. przy ul. Raławickiej.

Inżynier Rezydent:

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Inżynier Rezydent

Wojciech Rankiewicz

Potwierdzenie Wykonawcy otrzymania Powiadomienia:

Otrzymują:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Skanska S.A.
ul. Generała J. Zajączka 9
01-518 Warszawa2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49,
53-633 Wrocław (zdium@zdium.wroc.pl),
fax: 71/ 355 08 66,3. Urząd Miasta Wrocław - Wydział Inżynierii Miejskiej,
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
(wim@um.wroc.pl), fax: 71/ 777 75 79 ,4. Urząd Miasta Wrocław - Wydział Transportu,
ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
(wtr@um.wroc.pl), fax: 71/ 777 88 81, | <ol style="list-style-type: none">5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław,
(mpwik@mpwik.wroc.pl), fax: 71/ 372 37 20,6. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
al. J. Matejki 5, 50-333 Wrocław
(dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl), fax: 71/ 322 79 29,7. MPK Sp. z o.o., ul. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław,
(biuro@mpk.wroc.pl), fax: 071 325 08 028. Kierownik Projektu WI - pan Piotr Bujnowski,
9.a/a |
|---|--|

* * * Raport wyników komunikacji (14. Gru. 2016 14:31) * * *

1) Wrocławskie
2) Inwestycje

Data/Godzina: 14. Gru. 2016 14:24

Plik					Str.	Wynik	Str. Niewysł.
Nr	Tryb	Odbiorca					
2089	Nadawanie z pamięci	0713550866			S. 2	OK	
		0717777579				OK	
		0717778881				OK	
		0713723720				OK	
		0713227929				OK	
		0713250802				OK	

Przyczyna błędu

B. 1) Odłożona słuch. lub niesprawa linia B. 2) Zajęty
 B. 3) Brak odpowiedzi B. 4) Brak połączenia faksowego
 B. 5) Przekroczono maks. rozmiar e-maila


**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocław, 14.12.2016 r.

Sygnatury Numer Projektu: 04688

Nazwa kontraktu: Budowa ul. Racławickiej – etap II wraz z mostem przez Ślęzę

Zamawiający: Gmina Wrocław – z siedzibą Urzędu Miejskiego we Wrocławiu,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Inżynier: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław

Wykonawca: Skanska S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-618 Warszawa

Dok. nr 161214 - 04080 - DR - planów - 52 - próby kołowania 104834

Plan rozprawy:
[1] Plan rozprawy w 10 dniach w 10 dniach z dnia 13.12.2016r. (W 10:45)

POWIADOMIENIE NR 8

W związku z pismem [1] Inżynier informuje, że wyznacza terminy odbioru w dniu 20.12.2016r. zgodnie z poniższymi:

Przebudowa ulicy Racławickiej Zadanie 1 Etap 2 – etap IVa (pętla autobusowa)

1. Teletechnika, godz. 11:00
2. Oświetlenie, godz. 12:00
3. Brama drogowa, godz. 11:00
4. Kanalizacja deszczowa i usterki z poprzednich protokołów zakres MPWiK, godz. 9:00
5. Odwodnienie drogi, godz. 12:00
6. Docelowa Organizacja Ruchu, godz. 10:00
7. Infrastruktura przystankowa, godz. 10:30

Dodatkowo przedmiotem odbioru będzie także odbiór usterek stwierdzonych podczas odbiorów dla zadań:

1. Przebudowa ulicy Racławickiej Zadanie 1 – etap 3 (bez pętli autobusowej), oraz
2. Budowa ulicy Racławickiej Zadanie 2 - Most przez rzekę Ślęzę

✓

Kontakt: ogólna na budowę, język angielski – podaje 2022 (rozmiar czcionki: 10,00) 1 z 2